
 

 

 

Terrassement en milieu maritime et enrochements  

Contexte  
projet 

 

 

Chiffre(s) -clé(s) 

8 investigations pour l’étude d’une digue 

Pour ces travaux, nous avons la charge de terrasser en pied d’enrochements jusqu’à 
la fondation et le démontage/remontage de la carapace de la digue à 4 endroits 

 

 

Moyens  
mobilisés 

 

Les moyens humains et matériels mobilisés sont les suivants : 
 

Moyens humains 

 

Moyens matériels 

 

Fournitures 

1 ouvrier spécialisé Pelles mécaniques 

Camion 

 

 

 

Méthodologie 

 

La méthodologie de réalisation est la suivante : 
 

Préparation 

1.  

Implantation des zones à terrasser par le chef de chantier ou le géomètre 

Traçage des réseaux existants d’après les DICT 

Mise en place de la signalisation afin de sécuriser la zone d’intervention 

Manœuvre des camions assurée par un homme trafic 

Exécution 

2.  Réalisation des terrassements à la pelle mécanique 

3.  
À l’approche de réseaux existants, les terrassements sont effectués : 

▪ Soit à la main. ▪ Soit à la pioche à air  
 

 
 

Plan de contrôle 

 

Les contrôles sont les suivants :  
 

Élément contrôlé Type de contrôle Contrôleur 

Nivellement Respecter les profondeurs de terrassements et 
prévenir le N+1 des changements de nature 

CC/CDX/LABO 
 

Prévention 

 

Les éléments de prévention sont les suivants : 
 

Risque Solution 

Réseaux non indiqués Rester vigilant quant à la présence de réseaux non indiqués 

Accident dans la zone des travaux Sécuriser la zone des travaux 

Écrasement 
Homme trafic – sensibilisation du personnel à la circulation 
des engins 

 

Environnement 

  

Les éléments relatifs à l’environnement sont les suivants : 
 

Enjeu Solution 

Risque de fuite d’hydrocarbure Chaque engin dispose d’un kit antipollution 

  
 

     


